

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC. DEMANDANTE

Responsável:

SEC. DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.

Responsável:

SEC. DEMANDANTE E FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato


Responsável:

SETOR DE COMPRAS


6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, através de seus Secretários e Fiscal de Contrato é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.


Caroebe-RR, 14 de Abril de 2025



Loremar Ramos da Silva
Secretário Municipal de Educação Cultura e Deporto
Dec. nº06/2025



Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR



Kailynne de Araujo Pereira
Fiscal de Contrato

Elaborado por,