



**EXTRATO TERMO ADITIVO**

PROCESSO Nº 016/2024

CONTRATO Nº 030/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR, CONVÊNIO Nº 924167/2021-PNC/MD.**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2024, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAROEBE E EMPRESA MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, nas condições abaixo:

O presente termo aditivo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is):  
Prorrogar o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com fundamento na Lei 14.133/21.

**Caroebe-RR, 11 de abril de 2025.**

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**



# DOC

Diário Oficial Eletrônico de Caroebe



ANO III

Sexta-feira, 11 de abril de 2025

Nº 004

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº: 016/2024

OBJETO: CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DDE CAROEBE-RR, CONVÊNIO Nº 924167/2021-PNC/MD.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2024, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAROEBE E A EMPRESA MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 13.457.803/0001-11, nas condições abaixo:

O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais: Prorrogar o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias. Caroebe-RR, 11 de abril de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
Prefeito Municipal

### PODER EXECUTIVO

#### **Prefeito**

Osmar Serra Bonfim Filho

#### **Vice-Prefeito**

Paulo Cesar Gomes Ortiz

#### **Chefia de Gabinete do Prefeito**

Ana Paula Blenck

#### **Procuradoria Geral do Município - PGM**

#### **Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI**

Daniel Almeida de Souza

#### **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**

Loemar Ramos da Silva

#### **Secretaria Municipal do Meio Ambiente e**

**Turismo - SEMATUR**